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ТРХМИЧЕСНАГО БЮРО-
Нижегородскаго Биржевого Военно-Промышленнаго Ко-
митета о ходѣ и положеніи дѣла по исполненію за-

казовъ на предметъ снаряженія арміи.

-----------------к «* ----------------

Представленъ Заводскому Совѣщанію

Нижегородскаго раіона 24 ноября 1915 г.

Мысль, организовать свой заводъ ручныхъ гранатъ 1914 г. возникла въ концѣ

августа, когда поспѣ переговоровъ съ заводами Нижегородскаго раіона (Добровыхъ
и Набголыгь, Рабкина, Мишина и др.) выяснилось, что распределить заказъ на

1  мил. гранатъ совершенно не возможно.

Администрация завода «Добровыхъ и Набголыгь», предлагавшая Нижегородскому '

Комитету и Комитету при Технически мъ Обществѣ заводъ на Рождественской ул.,

взяла заказъ лишь на 5.000 гранатъ. Заводъ Мишина въ Канавинѣ отказался

послѣ недолгихъ переговоровъ отъ заказа совершенно. Заводъ Рабкина въ Кана-

винѣ, лучшій заводъ по оборудованию прессами и машинами для жестяныхъ работъ,

до сихъ поръ отвѣта о принятіи заказа не далъ, по частнымъ свѣдѣніямъ заводъ

Рабкина работаетъ надъ нѣкоторыми деталями гранаты и до сихъ поръ, но на

вопросы — будетъ ли изготовлять гранаты - отвѣчаетъ уклончиво.

Для завода ручныхъ гранатъ Городская Управа предоставила въ зданіи водо-

проводной мастерской часть машиннаго отдѣленія и часть слесарной мастерской

построенной съ запасомъ на расширеніе, и часть кузницы.

Въ сентябрѣ была сдѣлана постройка барачнаго типа на столбахъ, съ засып-

кою между досками опилками, въ которой предполагалось помѣщеніе для горновъ,

конторка пріемщиковъ и упаковочное отдѣпеніе.

Для конторы и заводской кладовки отведена одна маленькая комната и поло-

вина второй, такъ какъ въ ней помѣщаются служащіе водопроводной мастерской.

Машинное отдѣленіе завода включаетъ въ себѣ моторъ 8 сипъ съ трансмис-

сіей, 3 пресса приводныхъ разныхъ размѣровъ, 8 прессовъ ручныхъ и токарный
станокъ, приспособленный для двухъ наждачныхъ круговъ.
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Приводные пресса 2 шт. и ручные 5 шт., были заказаны Торскому заводу

въ Муромѣ въ концѣ августа и получены въ началѣ октября. Стоимость прессовъ

по заказу Торскому заводу и заводу Зворыкиныхъ 3.000 рублей. Этому же заводу

была заказана трансмиссія за  1000 рублей.

Третій приводный прессъ былъ предоставленъ въ пользованіе Павловскимъ

фабрикантомъ Н.  В. Первовымъ.

Моторъ пріобрѣтенъ у фирмы «Динамо» съ принадлежностями за 900 руб.

Оборудованіе этой части машиннаго отдѣленія было закончено во второй
половинѣ октября и тогда же приступлено было къ заготовкѣ частей. Матрицы

и штампы были изготовлены раньше.

Къ машинному или, лучше сказать, механическому оборудованію относятся

также разныхъ размѣровъ медвѣдки 6 штукъ, приспособленныя для рѣзки и штам-

повки мелкихъ частей гранаты — зацѣпа, курка, чеки и проч., разнаго рода оправки

лекалы, кусачки и ножницы для обрѣзки, проволоки, дыръ и проч.

Для ремонта штамповъ и матрицъ въ распоряженіи имѣется одинъ токарный
станокъ, принадлежащей Комитету, второй токарный станокъ водопроводной ма-

стерской, занимаемый заводомъ въ свободное время, наждачное точило, два свер-

лильныхъ и одинъ строгальный станокъ, купленный заводомъ въ дивизіонныхъ
складахъ изъ эвакуированнаго и реквизированнаго имущества. Станки приводятся

въ дѣйствіе отъ вала нефтяного двигателя-насоса, обслуживающаго водонапорную

башню. На дняхъ полученъ отъ «Динамо» моторъ, который устанавливается на

главный валъ трансмиссіи. Такъ какъ насосъ работаетъ не полный рабочій день

въ зависимости отъ расхода воды въ городѣ, то и ремонтное Отдѣленіе завода не

въ состояніи работать нужное количество времени, а отсюда задержки въ ремонтѣ

и оборудованіи. Съ установкою второго мотора въ 8 силъ, отдѣленіе будетъ не-

зависимо, и дѣло пойдетъ успѣшнѣе. Установка мотора для станковъ встрѣтила

затрудненія изъ за мѣста, наконецъ его пришлось поставить въ шахтѣ, въ которой

помѣщается трансмиссія и устроить промежуточную передачу, такъ какъ его число

оборотовъ=1280, а вала 100.

Токъ питающій моторы и для освѣщенія взятъ изъ тюрьмы, находящейся не-

подалеку на Арзамасскомъ шоссѣ. Проводка сдѣлана въ періодъ постройки завода.

Производство ручныхъ гранатъ образца 1914 года, кажущіеся на первый
взглядъ простымъ, въ действительности весьма сложное производство.

Производство состоитъ изъ операцій рѣзки, штамповки, жестяныхъ работъ,

пайки, луженья, литья, токарныхъ и  сверлильныхъ работъ, закалки и т. д.

По принятымъ на заводѣ способамъ производства, оно состоитъ изъ операцій
изпоженныхъ въ такъ называемомъ планѣ работъ. Попытка упростить дѣло путемъ

примѣненія машинъ не удалась, такъ какъ на рынкѣ ихъ не оказалось, конструи-

ровка же ихъ на изготовленіе встрѣтили бы непреодолимыя препятствія.
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Штампы и матрицы и всевозможны* приспособяенія пришлось не тояько кон-
струировать, но и изобрѣтать. Весь технически персонал, совершенно не быяъ
каком" не имѣлЪ предшествующей практики в. этом, деле, и старан 1Я привлечь

тіковой были безуспешны. Были привлечены к. дѣяу мастера-хозяева жестяноч-
ных, заведеній, но и они не были приготовлены. Рабочіе, слесаря,

паяльщики совершенно не имѣяи в. своей практикѣ аналогичных, ^^-f^
штампованных, частей, а потому пришлось заняться обучешем. их. прежде чѣм.
составить пяан. и программу работ.. Многія приспособленш пришлось замѣнять,

усовершенствуя, послѣ даже обнаруженных, дефектов, в. работѣ.

Болыиія   непріятности  доставил,   образец,   гранаты,   присланный из. Петро-
градскаго Арсенала. В. самом, начаяѣ работ,   трудно было   без.   обстоятельных,
руіодств.   и   при   отсутствіи   технических,   условій на гранаты разобраться ,   в.
тѣх. дефектах., которые имѣет. Петроградскій образец.. Считая, что он. вѣрен.
вГвсѣх! отношеніях. по нему заказаны были штампы. Каково же было изумление
когда части изготовленныя по этим, штампам,   плохо   подходили   друг. к. другу
Гнужно   было   приправлять   в.   ручную. Чертежей   рабочих.   нет.   совершенно,

имѣющіеся же чертежи не доступны были, так. как.   размеры ^ГпТсгТі
тичных.   дюймах..   Измерительный    прибор.,   заказанный   в.   разныя   мѣста   в.
аГустѣ был., наконец.,  получен, на днях. из. Психологическая Института при-

Московском. Университете.

Повидимому тѣ же непріятности и муки перенесли всѣ предпріятія, изготов-
яяющк этГг^наты, повидимому всѣ они переоцѣнили простоту издѣшя, ни одна
организація в. Нижнем, еще не закончила вполнѣ своей организационной работы,
кромТ Лысковской артели, которая начала работу раньше всех.. Мнѣ известно
1 и в. Московских, фабриках, организація дѣла шла гораздо медленнее, чѣм.
предполагалось, зато по завершеніи дѣяа, оно пойдет, быстрѣе.

В. настоящее время Комитетски завод, в. состояніи собрать всю^гранату.
Еще не совсѣм. усовершенствовано приспособяеніе для штамповки убоиной рѣ-

ІиТтки; налаживается третья конструкція-от. двух, пришлось отказаться вслѣдств.е

малой производительности работы.

Крышка гранаты, самая трудная работа, усовершенствована, и дѣяо пошло
полным, ходом.. Здѣсь все таки встречаются препятствія в. матеріалѣ; в. одной
и той же партіи латуни попадаются листы совершенно не поддающая штамповкѣ

по своей хрупкости; не помогает, и отжиг..

Огромныя   препятствія   встретились   при   литьѣ   ударника   из.   аллюминіевой
бронзы (с. ЗѴі  -ѢДИ). Испробовано   литье в. земле, гипсе, железных,   изложни
цах.. Литейщиков, пришлось обучать, так. как.  спецгалистов. не нашлось,  боль
шія затраты на постановку дѣла и неослабная   энергія   служащих,   завода   однако
не увѣнчались успехом.; в. настоящее время 1 литейщик, и три формовщика при
нем. дают. в. смену не более 350 ударников, хорошаго качества.

I

fryWinlUif 7¥ШЖШШШЕ



mylifiii

_ 4 —

В. виду этого и благодаря полученію на днях, новаго образца ударника из.

жести, литейное дело решено прекратить. Для разгрузки же завода, из. за эко-

номіи места, ударник, решено заказать на сторону в. Другія мастерскія, вне

Нижняго. Дело в. том., что новый ударник, требует, работы паяльщиков., а

их. и безь того мало. И без. того положено много труда для обезпеченія паяль-

щиков, и жестянщиков,  мужчин, и женщин..

Порядок, передачи отдельных, частей гранаты в. другія заведенія имелся

в. виду с. самаго начала организаціи завода. Имелась в. виду действительная

мобилизація промышленников.; но все дело в. отсутствіи предприимчивости у

мелких, промышленников., отсутствіе инициативы, чаще всего знаній, а также

средств.. В. начале охотников, изготовлять отдельныя части было много из.

числа крупных, заводчиков., но они назначали невозможно высокія цены. Теперь

же появились и мелкіе подрядчики, которые на нашем, же производстве научи-

лись, увидѣли, что взять подряд, не рискованно, что выполнить его не трудно.

И вопрос, о сдаче отдельных, частей на сторону сдвинулся с. места. В. на-

стоящее время заводу поставляют., кроме ударников., муфты к. ударнику и тру-

бочки для оси оттяжки; ведутся переговоры о поставке крышек., решетки; орга-

низуются городскіе ремесленники — не примкнувшіе к. Товариществу „Граната"

для работы на Комитетски завод..

В. настоящее время организація завода закончена, заготовка частей постав-

лена вполне прочно, сборка же, за неименіемъ на лицо достаточнаго контин-

гента сборщиковъ-паяльщиковъ и слесарей по изготовленію штампов., находится

в. последней стадіи развитія. К. сборке приступили; сорганизованные около

одного горна группы уже достигли до 350 шт. гранат, в. смену без. накладки

и ударника, таким, образом, сборка около 1.300 гранат, в. смену на 3 горнах,

обезпечена. Пайка деталей вполне налажена, точно также как. и загиб, корпу-

сов., воронок, и рзчсоятей и сборка их. без. пайки; на этих, последних, рабо-

тах, заняты, главным, образом., женщины.

План, работ, на прессах..                                                               №№
прессов..

Корпус, резать ....................    3

,,         кантовать ..................    4

,,         штамповать     . .................    5

Рукоять, резать   .   .        .................    3

,,         кантовать ...................    6

Воронку, резать ....................    2

Дно рукояти, резать, штамповать ............  10

Накладку, резать, штамповать ..............    7

Коробку, резать      ... ...............    3

,,         штамповать  1-й раз. ..............    8

,,         штамповать 2-й раз. ..............    9
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Упоръ для рукояти, рѣзать, штамповать ......

Чеку,  рѣзать .................

Крышку, штамповать 1-й разъ ...........

,,         штамповать -2-й разъ ..........    •

,,         штамповать 3-й разъ ...........

,,         штамповать 4-й разъ ...........

,,         пробить дыры ..............

Рѣшетку, рѣзать вдоль .................

рѣзать поперекъ          ............. *
9Завертку, рѣзать .................. ^

Производительность машинныхъ прессовъ №№ 1, 2 и 3 не менѣе 8 ударовъ

въ минуту, а при рѣзкѣ нѣкоторыхъ частей въ два листа, въ 20 часовъ свыше

10.000 штукъ. Машинные пресса 1 и 2 заняты тремя операциями, слѣдовательно

при трехъ смѣнной работѣ они могутъ дать заготовки до 3.500 шт. въ сутки.

Производительность ручныхъ прессовъ №№ 4—9 не менѣе 5 ударовъ въ ми-

нуту, что составить при трехсмѣнной работѣ въ 20 часовъ 6.000 ударовъ на

прессъ, а на 6 прессовъ— 36.000 ударовъ, а такъ какъ операцій на нихъ должно

быть произведено 10, то на каждую операцію приходится 3.600 заготовокъ.^ Циф-
ры взяты изъ наблюденія при поденной работѣ, несомнѣнно при сдѣльной ра-

ботѣ, производительность увеличится.

Пресса №№ 10 и И меныпихъ размѣровъ и приспособлены каждый для

одной детали.

Жестяныя операціи съ заготовками спѣдующія:

Корпусъ: приправить замки .........  мужчина

,,           согнуть, снести замки .......        »

Рукоять: приправить, замки согнуть, свести   .   .

Воронка: загнуть замки .......... •

,,          загнуть галтели ......... ■

Мепкія работы.

....... женщина

)>

л

я

it

Оттяжка:  отогнуть конецъ ........

„           пробить дыру .........

,,           пробить дыры въ   щечкахъ    .    .   .

Оттяжка: вставить на ось ..........        »

Зацѣпъ:    въ оттяжкѣ рѣзать   .   .   . мужчина на медвѣдкѣ

штамповать ......        ,,           »           и

,,           пробить  дыры .....        ,,           ,)           h

„           приклепать къ оттяжкѣ    .        ,,           ,,           ,,

Чека:   зачистить заусеницы ......... женщина

,,      загнуть по радіусу ..........        »

яшіешюшім»



- 6 -

11

))

,,      отштамповать конецъ .........

„      сплюснуть конецъ .........

Боевая пружина: навить ..........

разрѣзать     ........

калить .   .  •    .......

чистить и  смазать .....

Заклепки: рѣзать проволоку   ........

,,         гвоздить ............

Крышки гранаты: отжечь три раза ..... ■

,,         отравить ............

Приклепать накладку  ...........

Упоръ для рукоятки: отравить   .......

Завертка: зачистить      ...........

загнуть конецъ      .........

пробить дыру        .........

Крючекъ для завертки: отрѣзать, загнуть    .   .

Ось оттяжки:   отжечь ...........

Пружина оттяжки: сгибать и отрѣзать     .   .   .

,,          наклепать конецъ ...... •   •

Предохранительное кольцо: нарѣзать заготовку

штамповать    .   .   .

выправить ....

женщина

и

)>

))

))

П

)!

мальчикъ

11

))

1)

11

11

женщина

11

11

1)

)?

11

Я

)!

, мужчина

мальчикъ

лудилыцикъ

Лудипьныя операціи:

. Зацѣпъ къ оттяжкѣ    .   .   •• .....

Завертка   .............

Крючекъ завертки .........

Предохранительное кольцо    .....

Паяльныя операціи:

Корпусы паять шовъ ............ мужчина

Рукоять:       ,,         ,,        ........

,,         впаять упоръ ....... •

Воронка: спаять концы .......

,,         спаять съ корпус омъ    ....

Накладка: припаять къ корпусу    .   .   .

т

Коробка:  припаять .........

припаять трубочки    .....

припаять къ рукояти   ....

спаять съ воронкой .....

Оттяжка: припаять .........

припаять зацѣпъ .......... мужчина

Ударникъ: припаять на мѣсто ........        »

>)

іі

іі

женщина

мужчина

женщина
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Перед* окончательной сборочной пайкой части   гранаты   собираются,   приго-

няются одна къ другой, выправляются дефекты.

Стоимости многихъ работъ еще не   выведены    практически,    наблюденія    в*
настоящее время усиленно производятся и на основаніи этихъ    наблюденш    опре-

деляется распѣнка на сдѣльныя работы.

Организація производства шла параллельно до сего времени, съ производитель-
ными работами. Конечно не обошлось безъ порчи матеріала- особенно благодаря
невѣрному образцу и необученности служащихъ и рабочихъ.

Къ 20 ноября въ зтотъ организаціонный періодъ заводъ произвелъ слѣдующія

главныя работы по производству.

Заготовлено частей:

....    2.000
Корпусовъ около .....   .........
-г,                                                                                                           ....    2.oUU
Воронокъ ................            ...    3.700

^ К0ЯТ6И   * ................. '   '       .   . 14.000

?;™Ъ ................   ''"... 14.000
Коробокъ ................
Колецъ, пружинь, завертокъ, заклепокъ и проч. болѣе    . 1U.UUU
тт         '                  т                                                  ....    2.000
Ударниковъ аллюмин..............
^.                   *           г.   '*                                                               . 10.000 штукъ.
Гранатъ собрано болѣе  ..............                        J

Въ задачу завода входитъ изготовить около 500.000 гранатъ. Матеріаломъ
заводъ обезпеченъ; рабочимъ составомъ черезъ нѣкоторое время-недѣли черезъ
двѣ-тоже. Съ началомъ декабря заводъ пойдетъ полнымъ ходомъ, и въ декабрѣ

предполагается выпустить 50 тысячъ гранатъ. Въ слѣдующіе мѣсяцы будет* вы-
пускаться при непрерывной работѣ не менѣе 90 тысячъ штукъ, такимъ образомъ

заданіе будетъ выполнено.

Остальная часть заказа на 1 милліонъ гранатъ распределена между слѣдую-

щими заводами и организаціями:

„                                                                                  .   .   . 250 тысячъ
Лысковская артель ........

Козинская артель    ....        ..........

Заводъ Дерюгина въ Городцѣ ..........    20
Заводъ Комова въ Городцѣ ........... 20       ;

Тюремная Инспекція      ......... •'*.*'
Зав. Добровыхъ и Набгольцъ ..........      5   •   »

Лысковская артель закончила организаціонный періодъ и приступила уже къ
сдачѣ Въ жизни артели произошли событія нарушившія правильный темпъ работы
-уходъ организатора артели, взятіе на военную службу по мобилизащямъ мно-
гихъ лучшихъ паяльщиковъ сборщиковъ, это послѣднее обстоятельство такъ по-
влияло на мѣстныхъ рабочихъ, что они не идутъ въ члены артел и, такъ какъ

,.._.„..,.      ■■■■ ................. II  ■ ...............    Ні І ІІ, nil I,"   "ттштша&жмй
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уплата пая, не гарантируя освобожденіе отъ призыва, создаетъ условія, при ко-

торыхъ артелыцикъ теряетъ послѣднія сбереженія. Много вреда принесла неудачная

сдача первой предъявленной долѣе мѣсяца тому назадъ партія гранатъ. Въ этой
партіи оказалось около 10 — 15 ѳ/0 плохихъ ударниковъ; изъ-за этого пріемщикъ
забраковалъ всю партію; при этомъ пріемка продолжалась цѣлую недѣлю и только

путемъ уговора удалось поднять настроеніе артелыциковъ, Комитетъ же, входя въ

ихъ положеніе, субсидировал* ихъ деньгами. Со второй партіей было удачнѣе; за-

браковано гранатъ было немного,  при этомъ по причинам* спорнымъ.

Теперь дѣло въ Лысковѣ наладилось, пока артель въ состояніи выпускать

500 гранатъ въ день, увеличеніе производства находится въ зависимости отъ при-

влечеяія новыхъ членовъ и поддержки Комитета и Заводского Совѣщанія.

Козинская артель заканчиваетъ организацію. Уже собираютъ остовъ гранаты;

не налажено производство рѣшетки, крыши и ударника. Съ введеніемъ новаго

образца ударника жестяного вмѣсто аллюминіеваго дѣло пойдетъ успѣшнѣе.

На дняхъ, число членовъ артели удвоилось; увеличилось оборудованіе и сред-

ства; благодаря этому можно надѣятся, что заподряженные 75 тысячъ гранатъ ар-

тель выполнить въ мартѣ (какъ обусловлено) и если кто либо изъ подрядчиков*

окажется неисправным* - - заказ* этой артели будет* увеличенъ.

Заводъ Дерюгина къ сборкѣ приступилъ. Получено извѣщеніе, что на дняхъ

будет* доставлена пробная сотня гранатъ. Изъ донесения инструктора Комитета
видно, что Дерюгинъ въ состояніи выполнить болѣе заподряженныхъ осторожности

ради, 20 тысячъ гранатъ. Со стороны Комитета будутъ приняты мѣры къ обез-
печенію Дерюгина матеріаломъ и техническим* наблюденіемъ.

Заводъ Комова къ работѣ приступилъ, но сборка еще не произведена. Чего
либо опредѣленнаго о дальнѣйшей деятельности завода сказать нельзя. Техническій
Отдѣлъ Комитета полагаетъ выждать нѣкоторое время, чтобы составить представ-

леніе об* исправности Комова, какъ подрядчика.

Мастерскія Тюремной Инспекціи дѣятепьно приступили къ работѣ, но не-

исправность завода Зворыкина, изготовляющаго пресса заставила Тюремную Ин-
спекцію обратиться въ Комитет* съ ходатайствомъ дать отсрочку на мѣсяцъ.

Техническій Отдѣлъ Комитета принимаетъ мѣры воздѣйствія на заводъ Зворыкина.
Путемъ постояннаго наблюденія за работой мастерских* и приглашенія техников*

и мастеровъ-арестантовъ на свой заводъ, Технически Отдѣлъ Комитета старается

облегчить организаціонную работу этихъ мастерскихъ.

Заводъ Добровыхъ и Набгольцъ свой заказъ на 5 тысячъ гранатъ выполнить

въ недалекомъ будущем* Интересно то обстоятельство, что этотъ заводъ такъ

много нашумѣвшій въ свое время о томъ, что Военно-Промышленные Комитеты
не даютъ работу ихъ жестянному отдѣленію, принялъ такой ничтожный заказъ

отъ Нижегородскаго Комитета и еще заказъ на 5 тысячъ    отъ Центральнаго Ко-
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митета по повышенной цѣнѣ. Нѣкоторые детали, какъ упоръ рукояти, муфты,
трубочки, ударники, зацѣпы заводъ заказапъ Комитетскому заводу и другимъ

организаціямъ.

Слѣдуетъ отмѣтить, что Комитетски заводъ, посѣтили кромѣ мѣстныхъ под-

рядчиковъ на гранаты, представители Самарскаго, Минского, Казанскаго и дру-

гихъ Комитетовъ; Лысковская артель, какъ начавшая свое дѣло раньше другихъ

широко открываетъ дверь всякому подрядчику на гранаты. Такимъ образомъ, эти

двѣ организаціи выполнили и выполняютъ также задачу показательныхъ мастер-

скихъ. Благодаря ознакомленію съ дѣлами въ Нижегородской губерніи появились

поставщики отдѣльныхъ частей гранаты не только въ нашемъ раіонѣ, но и для за-

водовъ Московскаго раіона, усилились существующія организаціи и возникли новыя.

Такимъ образомъ 'организации Комитета способствовали развитію производ-

ства гранатъ, и этимъ самымъ косвенно принесли    большую пользу дѣлу обороны

страны.

Таблица предполагаемой сдачи гранатъ въ тысячахъ:

Ноябрь.

Лысковская артель . .12

Комитетскій заводъ . 10

Тюремная Инспекція . —

Комовъ     ...... —

Дерюгинъ ..... —

Козинская артель    .   .    5

Заводъ   Добровыхъ   и

Набгольцъ ...      —

Декабрь.

25

45
25

5

10

Январь.

25

75

25

5

5

15

Февраль.

25

90

25

5

10

25

Мартъ.

52

90

25

5

10

25

Апрѣль.

25

90

25

5

10

25

Май.

25

90

25

5

10

25

ИТОГО . 27 ПО 155 180 180 180 180

Артиллерійскія кошки для стягиванія проволочныхъ загражденій.

Еще въ августѣ Главное Артиллерійское Управленіе сдѣлало предложеніе
Центральному Комитету организовать производство артиллерійскихъ кошекъ, за-

просивъ предварительно многіе крупные заводы, которые отъ заказа отказались.

Предложеніе Центральнаго Комитета было получено въ Нижегородскомъ Военно-
Промышленномъ Комитетѣ 17-го сентября. Технически Отдѣлъ Комитета немед-

ленно приступилъ къ переговорамъ съ мѣстными заводами Смѣловскимъ, Марачева,
Яковлева и друг, о возможности изготовлен! я кошки и одновременно предложили

Смѣловскому заводу изготовить образецъ и выяснить цѣну, занявшись разцѣнкой

работъ по существующимъ цѣнамъ въ Н.-Новгородѣ.

По изготовления: образца выяснилось, что допуски вѣса по техническимъ

условіямъ 63+ 7 2 ф. чрезвычайно тяжелы и значительно увеличиваютъ стоимость,

а требующагося матеріала съ сопротивленіемъ разрыву въ 5500 клгр., на кв. см.

хорошо сваривающагося подобрать на рынкѣ почти невозможно.            ________              I

ГН
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Вслѣдствіе этого черезъ Московскій Комитетъ, предлагавши заказъ, было
возбуждено соотвѣтственное ходатайство объ облегченіи техническихъ условій въ

вѣсѣ±2— 3 ф., и пониженія качества желѣза.

Благопріятный отвѣтъ получился 3 ноября, и 7-го ноября послѣ утвержденія
принятія заказа на 2.000 кошекъ отъ Московская и 1.000 отъ Центральнаго
Комитетов*, Технически Отдѣлъ приступилъ къ распредѣленію заказа. Въ под-

готовительный періодъ уже были взяты заявленія отъ заводовъ Смѣловскихъ, Ма-
рачева, мастерскихъ Карягина-Назарова въ Н.-Новгородѣ и Зайкова въ Пурехѣ.

Заявлены были цѣны слѣдующія: Смѣловскій заводъ -70 руб., Марачевъ - 58 руб.,
Карягинъ-Назаровъ-55 руб. и Зайковъ-45 руб. Производя подсчетъ Техниче-
ски Отдѣлъ нашелъ цѣну Смѣловскихъ заводовъ 70 руб. высокой, цѣны 55—
58 руб подходящими, а 45 руб. низкой, вслѣдствіе этого была назначена макси-

мальная цѣна— 60 рублей, а нормальная 55-60 руб. Какъ послѣ выяснилось

Центральный Комитетъ также ' назначилъ максимальную цѣну 60 рублей. Смѣлов-

скій заводъ послѣ переговоровъ согласился на  60 руб.

Въ виду того, что заявленная Зайковымъ цѣна-45 рублей низкая и полагая,

что Зайковъ не уяснияъ себѣ стоимости предмета, Комитетъ, не надѣясь на вы-

полненіе заказа, постановил* выдать Зайкову пробный заказъ на 100 кошекъ съ

условіемъ увеличить количество изъ нераспредѣленнаго количества *).

Такъ какъ цѣна Смѣловскаго завода наивысшая, а Карягинъ-Назаровъ, какъ

подрядчикъ комитету хорошо не извѣстенъ то распредѣленіе остающихся на ихъ долю

заказа, за вычетомъ 300 шт. Марачева и Зайцева произведено слѣдующимъ образомъ.

И Смѣловскому заводу и Назарову данъ заказъ по 1.000 штукъ каждому, при

этомъ, если Назаровъ окажется исполнительным* подрядчиком*, то оставшееся не-

распредѣленнымъ количество будетъ отдано ему по 55 руб., а въ противномъ

случаѣ придется отдать заказъ по болѣе высокой цѣнѣ Смѣловскому заводу лишь

бы только обезпечить потребность Артиплерійскаго Управленія.

Въ настоящее время заключены договоры съ заводами по слѣдующей таблицѣ.

Зайковъ для заключенія договора не явился.

Марачевъ

Назаровъ .   .

Декабрь.   Январь.    Февраль.   Мартъ.    Апрѣль.     Май.

_         50        50        50        50

250

Смѣловск.  заводъ       —■

Зайковъ    ....      —

500

500

250
250"

500

500

500

50

300

19/ХІ распредѣпено
2.200 не распредѣлено

800 шт.

Итого.    250    1050      800 50 50

Примѣчаніе. Подчеркнутое количество   будет*  распределено   тому   изъ    заводовъ,    который
окажется исправнымъ, предпочтете будетъ Назарову.

*) Во время печатанья доклада отъ Зайкова поступило заявленіе объ отказѣ изготовлять кошки, т. к.   онъ

выяснилъ, что кустарнымъ способомъ исполнение невозможно. ______________________________
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Хотя маклерскія записки еще не совершены, тѣмъ не менѣе заводы уже при-
ступили къ работѣ. Назаровъ устанавливаетъ молоть, станки, горны, заготовляетъ

матеріалъ,  а Смѣловскій заводъ приступилъ уже къ изготовлешю штампа.

Шрапнельныя головки.

По предложенію Московскаго Комитета Технически Отдѣлъ организовало,
обточкѵ шрапнельных* головокъ изъ черновой штампованной заготовки, получаемой
изъ Москвы и принялъ заказъ на обточку 5 тысячъ головокъ въ мѣсяцъ при

условіи попученія калибровъ отъ Московскаго  Комитета.

Переговоры съ Московскимъ Комитетом* объ этомъ заказѣ идутъ уже давно,
но дѣло не сдвинулось съ мѣста, такъ какъ ни черновая головка, ни калибры до

сего времени не получены.

Обточку головокъ по цѣнѣ 43 коп., предложенной Московскимъ Комитетом-*,,
согласились производить заводъ Т-ва Н.  С.  Латяева и среднее   механико-техниче-

. ское училище.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Технически Отдѣлъ ведетъ переговоры съ заводомъ «Сало-
линъ» о приспособлен^ маслобойныхъ прессовь для штамповки черновой головки.

Переговоры закончились бы уже и въ благопріятномъ смыслѣ, если бы не низкая
цѣна предложенная Московскимъ Комитетомъ-25 коп. за штуку; дѣиствительно

матеріалъ-мягкая сталь стоить болѣе 4 руб. за пудъ, головка вѣситъ 2 ф, т. е.
матеріалъ стоить болѣе 20 коп, работа и расходы на насосы въ остальныя 5 коп.

не укладывается.

9 с/м. бомбометы типа Г.-Р.

Предложеніе изготовить 200 шт. бомбометовъ поступило отъ Центральная
Комитета въ концѣ августа; въ предложен!» было указано, что трубы для стволовъ
надлежитъ получать отъ Ижорскаго завода. Послѣ переписки съ заводомъ труоы

получены были въ октябрѣ.

Цѣна за бомбометы была назначена не выше 200 руб. Произведя расчетъ

стоимости Технически Отдѣлъ опредѣлилъ, себѣстоимость бомбомета включая на-

кладные расходы въ  130-140 руб. и установилъ максимальную цѣну въ  150 руб.

По этой цѣнѣ и сдѣлано было предложеніе нѣкоторымъ фирмамъ; поступило

же заявленіе отъ зав. Волосова, Токмачева и Лысковскаго Ремесленная Училища.
Заказъ быль распредѣленъ по указанію Комитета слѣдующимъ образомъ: Токмачеву
150 штукъ, Волосову 25 шт., Лысковскому Училищу 25 шт. на срокъ къ 1 декабря.

При разсмотрѣніи чертежа бомбомета съ образцомъ, присланнымъ изъ Петро-
града оказалось, что на чертежѣ имѣется нѣсколько ошибокъ въ указанш размѣровъ

что чертежъ и образецъ во многомъ отличаются другъ отъ друга. Хотя технически
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ѵсловія допускали и отступленіе отъ образца и чертежа и даже конструктивныя
измѣненія, тѣмъ не менѣе Центральному Комитету было своевременно заявлено

о расхожденіи.

При изготовлении Технически Отдѣлъ впредь до полученія разъясненій дѣ-

лалъ указанія заводамъ работать нѣкоторыя части но образцу (станины и всю
поковку), а остальныя по чертежу (стволъ, затворъ и др.). Этимъ указанию, под-
рядчики однако не довѣряли и не принимали ихъ, ссылаясь на то, что артиллеріи-
скій пріемщикъ можетъ посмотрѣть на дѣло иначе. Вслѣдствіе этого и не получая

необходимыхъ разъясненій, Технически Отдѣлъ иринялъ мѣры къ приглашена
пріемщика, надѣясь двинуть дѣло; пригласительныя телеграммы Комитетъ началъ

посылать съ средины октября.

АртиллерійскіЙ пріемщикъ пріѣхалъ на постоянное жительство въ Нижнемъ
около 10 ноября; но какъ оказалось не только не можетъ дать разъясненіи, но и

не имѣетъ измѣритепьныхъ приборовъ.

Въ настоящее время тѣмъ не менѣе у означенныхъ подрядчиковъ собрано 60
. бомбометовъ и заготовлено частей болѣе чѣмъ на 50 штукъ. Въ концѣ октября,

когда подготовительный періодъ работъ долженъ закончиться, выяснилось, что под-

рядчикъ Токмачевъ за отсутствіемъ средствъ не можетъ выполнить всего заказа.

Если бы всѣ обстоятельства работы были ясны съ самаго начала, то этого воз-
можно и не случилось бы, такъ какъ Токмачевъ имѣлъ бы возможность увеличить

оборотный капиталь, получая деньги отъ Комитета, послѣ сдачи каждая бомбомета.

Тѣмъ не менѣе заказъ на 100 бомбометовъ у Токмачева отнять и распредѣ-

ленъ по 25 штукъ между заводами Яковлева, Латяева, «Салолинъ» и Механико-
техническимъ училищемъ  на . срокъ къ  1  января.

Московски Комитетъ поступит, въ отношеніи распредѣленія заказа совер-

шенно иначе. Онъ выждалъ время, выяснилъ всѣ неясности чертежа и только уже

теперь приступить къ раснредѣленію заказа. Заказъ на 50 штукъ бомбометовъ
отъ Московскаго Комитета полученъ нами лишь 19 ноября, при этомъ срокъ

заявленъ все таки 1 января. Полагая, что въ такой короткій срокъ выполнить
заказъ едва ли возможно, Технически Отдѣлъ все таки распредѣляетъ этотъ за-

казъ между Нижегородскими заведеніями, ибо, если отказаться совершенно, то.

время еще больше будетъ затянуто и тогда заказъ на 50 бомбометовъ не будетъ
выполненъ и къ февралю; между тѣмъ у насъ заказъ пройдетъ не съ такимъ

большимъ опозданіемъ.

9 с/м. снаряды къ бомбомету.

Переданный Центральнымъ Комитетомъ заказъ на изготовленіе 100.000
штукъ чугунныхъ 9 с/м. снарядовъ къ бомбометамъ германскаго образца, по цѣнѣ

не свыше 2 р.   20 к. за штуку, съ относящимися   къ нимъ    запальными   частями,

*і.игь9.шіь-штмлк.'
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состоящими из. гайки, трубочки    и    свинцоваго    кружка,    в. количествѣ   одного
"та для каждаго снаряда, с.укупоркой их. в. деревянные ящики устан в
„еннаго тина и доставкой на желѣзнодорожную   станщю,    был. принят,    сначала
Нижегородским. Военно-Промышленным. Комитетом,    лишь    в.   размѣрѣ 65.000
^сроком, но  1-е февраля 1916 года и только но истеченіи    н.котораго вр -

Гени и переговоров, с. Центральным. Комитетом, было подтверждено   принят,
всего заказа на 100.000 штук., но не к.  1-му февраля, а к. 1-му мая 1916 года.

Отказ. Нижегородскаго Комитета в. нринятіи сразу всего заказа   был.   вы-
зван, невозможностью раснредѣленія между мѣстными заводами всего    количеств
к. 1-му февраля 1916 года, как. это первоначально    обуславливалось    Централь

нымъ Комитетом..

Невозможность же эта явилась сяѣдствіем* того, ,то вь мѣстномь раіонѣ

сравнительно очень немного крупных* заводов*, могущих, вести производство
такихТ снарядов* в* широком* масштаб*. Ко времени же получешя Комитетом*

іза Гст! "заводовт быяа уже сильно загружена казенными заказам., и факти
несли не могла принять иа себя обязательства выпускать ежемѣсячно большое
іоличество снарядов*. На предложен!* Комитета принять заказ*, заводил всл*„-
ствіе втого, отвѣнллп пли отказом*, или брали к* исполнение зианптельио мень-
ше количество, нѣм* разсчитывал* Комитет*. Шкоторые же заводы полупили
шее коли,          ,             г                                                  Центральиаго Комитета и хотя
заказ* иа такіе    снаряды    непосредственно              *•,                                   „„„„„„еніи

перед* втим* вели с* Нижегородским* Комитетом* переговоры    об*    ^—»
для пего большого заказа, затѣмь отпазались от* этих* переговоров*    и    пред
жили выполнить наполовину меньшее   колинество    и    лишь    вь    »£™^
литья   Части же заводов* Комитет* был* лишен*   возможности    передать    заказ*
вслѣдствіе того, кто ими пл запрос* Комитета была „азпаяена настолько высокая
цѣшГ НТО в* не пе укладывалась ц*яа,   установленная    Центральным*    Комите-
те'  (Завод* Рекшинских* за нуд* чернового литья- 7 руб      завод* Рязанова-
6 руб.   или за готовый    обработан»*    снаря«*-2 р. 60 к.).    Нашлись    заводы,
которые совершенно безучастно отнеслись   к* дтллу обороны н лишь    »£*££
гих* переговоров* приняли заказ* лишь    па    небольшое    количество. (Мастерски
оТа «Мазут*!). Для' комитета стало ясно, что распределить вес. заказ*    между

крупными заводами к* 1-му февраля не представляется   -™°™M„"     ва„Г    не

и „елкіе заводы н мастерскія, благодаря своему техническому    оборудован™,    не
11 в* сравнительно коротки   срок*   «атв   такой    массы    снарядовь, да и    ла-
„ѣльцы ихт, опасаясь новизны дѣла, болвшой точности выполнен!*    заказа,   недо-
сткточной ясности технических* условій, очень    осторожно    н    лишь небольшими
„артіямн принимали заклз*. Вслѣдствіе итого Комитету удллосв   раснредѣлнть    с*
н лным* пзРготовленіем* всѣх* частей лишь около 27.000 штук*,    а все ОС—
количество пришлое* раздать но частям*, отдавая одним* заводам* лишь черновое
литье, а „ругимт-обработку лнтья и изготовленіе    злплльпых*    частей.    Таким*
образом* было распределено еще 40.000 штук*.
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Лишь послѣ довольно продолжительной подготовительной работы заводов, и

по обслѣдованіи ея выяснилось, что нѣкоторые из. них. так. приспособились к.

производству этих, снарядов., что могут, значительно усилить производство, и

только послѣ этого у Нижегородскаго Комитета явилась увѣренность в. возмож-

ности выполненія всего предлагаемая заказа, и заказ. Центральная Комитета
был. принят.. Исходя из. того, что заказ. Центральным. Комитетом, передан.

Нижегородскому Комитету по ііѣнѣ с. запальной частью, с. упаковкой и до-

ставкой на желѣзнодорожную станцію не свыше 2 руб. 20 коп. за снаряд., была
произведена калькуляція по какой цѣнѣ в. мѣстном. районѣ возможно вынол- ^

неніе предлагаемаго   заказа.

Заводам, были посланы запросы, по какой цѣнѣ они могли бы давать черно-

вое литье и на основаніи их. отвѣтовъ и произведенная подсчета стоимости

обработки снарядов, и изготовленія запальной части и укупорочных, ящиков,

составлена слѣдующая калькуляція:

70 icon
стоимость  отливки       ...............

обработка снаряда      ............... 50 КОПг
изготовпеніе запальной части ........... 35 коп.

стоимость ящика, падающая на снаряд.     .    .    .    .    •    -15 коп.

перевозка и другіе расходы ........... 15 коп -

Всего стоимость снаряда ..,.'. ..... 1  РУ°-  85 коп. за штуку.

Настоящая калькуляція была принята за основаніе, и всѣ заказы передавались

заводам., исходя из. нея с. небольшими лишь колебаніями между ея составными
частями при условіи сохраненія общей суммы и во всяком, случаѣ не свыше цѣны,

установленной Центральным. Комитетом..

Прилагаемая к. сему докладу таблица дает, ясное представленіе о-распредѣ-

пеніи заказов, между заводами, об. обусловленном, количествѣ на каждый мѣсяцъ,

о цѣнѣ, по которой передан, заказ., о сроках, начала и конца сдачи и о ^коли-
чествѣ заготовленных, к. настоящему числу снарядов.. Кромѣ того в. этой таб-
лиц* разграничены заводы, принявшіе заказ, на полное изготовлеше снарядов, со
всѣми относящимися к. ним. принадлежностями, заводы, взявшіе одно лишь чер-
новое литье и заводы, получившіе заказ, на обработку снарядов, и изготовлеше

запальных, частей.

Нѣкоторым. заводам, для успѣшности выполненія принятая заказа Комите-
том, переданы станки, с. обязательством, исполненія на них. лишь заказа Ко-
митета. Так., заводу Акціонернаго Общества «Нижегородски Теплоход.», при-
нявшему от. Комитета кромѣ первоначальнаго заказа на полное изятовленіе
10 000 штук, снарядов, еще и заказ, на обработку по 16.000 штук. в. мѣсяцъ

черновоя литья снарядов, и изготовленіе к. ним. запальных, частей, переданы

Комитетом. 20 штук, токарных, станков., один,   строительный   и   один,   дол^

м^жші і<шшшм'г%*т№тжш
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бежны*, заводу же Мвравева-два небояьшикт токарных, станка. Заводами при-
нимались всѣ мѣры кт исдоднеиію вт срокт, принять™, заказов*, но вскѣдстше

ненредвидѣнныкъ вривинт въ втомъ произошла сильная задержка, вполнѣ, впрочемъ,

объяснимая.

Первый мѣсяц* по принятіи заказа цѣликом* ушел* на подготовительный
работы дяя лучшая и бояѣе успѣшная его вынолненія, так* как* мѣстные, осо-
бенно небольшіе заводы, быяи мало приспособлены для выполнена работ* с*

требуемой точностью.

Пришлось заготовлять    для   массоваго   производства   значительное   количество

моделей, нѣсколько разь измѣнять их* матеріаль и величину для достижения болѣе

точных^ размѣровь и вѣса отливок*, примѣнять различные способы формовки для
уяучшенія качества литья,  проектировать и изготовлять для ускоренхя производства
формовочныя машины, приспосабливать им*ющіеся станки для болѣе прод У™о
и быстрой работы,  пріучать рабочих* к* очень точной и новой „ля нихЪ работѣ,

изготовлять калибры и контр-калибры к* снарядамь   и   запальным*   частям*.    По-
слѣдняя работа встрѣтила очень большое затрудненіе и доставила не мало неприят-
ностей,  вслѣдствіе не имѣнія на   заводах* точных*  инструментов*   с*   тысячными
дѣленіями дюйма и миллиметра и невозможностью пріобрѣсть их* в* коротки срок*.

Нижегородски Комитет* в* этом* отношеніи был* безсилен* чѣм*   либо по-

мочь заводам*, так* как* сам* не имѣл* таких* точных* инструментов*   и   лишь
недавно получил* из* Психологическая Института   Императорская   Московская
Университета заказанный там* штангень-циркуль с* дѣленіями до тысячных* долей

дюйма  и миллиметра. Уже с* момента.полученія заказа   Нижегородски Комитет*
неоднократно обращался как* в* Центральный   Комитет*,    так*    и    в*    Главное
Артиллерійское Управление с* просьбой выслать или купить за его счет* комплект*
требуемых* калибровъ, указывая, что отсутствие на заводах* точных*   инструмен-
тов* и калибров*, затруднит* производство, но всякій раз* получал* или   отрица-
тельный отвѣт* или предложеніе изготовлять калибры   средствами   заводов*,   при-
нявших* заказы.  Лишь иослѣ долгихь переписокь и личных*   переговоров*   выяс-

нилась возможность и удалось   заказать   калибры    Московскому    Императорскому
Техническому Училищу и Физическому   Институту   Императорская   Московская
Университета, но со сроком* изготовленія не ранѣе  1-го декабря. Обѣщанныи же
Центральным* Комитетом* к* 1-му ноября комплект* калибров* не получен* еще

и до сих* пор*.

Неточность чертежей, слѣдуемые к* ним* исправления, совершенно непригодные

образцы, присланные Центральным* Комитетом*, отсутствие калибров* и точных*
инструментов*, все это сильно задержало успѣшное выполнен* работы, а послѣдо-

вавшій затѣм* призыв* ратников* 2-го разряда лишил* часть заводов* опытных*,
уже приспособившихся къ данной работѣ, рабочих* -литейщиков* и токарей. При-
шлось набирать новых* рабочих* и опять пріучать их* к* уже налаженному было

дѣлу.

^чі
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Но основной и главной причиной, вызвавшей запозданіе и почти полную   в*
настоящее время остановку производства, явился недостаток* минеральная топлива.

Совершенно не ожидая этого кризиса и небудучи к* нему   подготовлены,   заводы,

особенно неболыніе, имѣющіе вообще сравнительно малые запасы топлива,    очень

быстро израсходовали его при подготовительной работѣ и,   когда производство    у

них* наладилось, оказались без* топлива, так* как* закупленное топливо не было
им* своевременно доставлено, что и лишило их* возможности продолжать   работу
и в* срок* выполнить заказ*. Так*, напримѣр*,    завод*   П. И. Волосова, добив-
шись удовлетворительных* результатов* и истратив* на подготовительной   работѣ

весь имѣвшійся у них* запас* кокса, вынужден*  был* в* половинѣ  октября пре-
кратить производство, не имѣя возможности    достать   кокс*    и    понес*    убытки,,
так*    как*    у    него    пропало    болѣе    250    заформованныхъ    штук*    снарядов*.

Крупный завод* Акціонернаго Общества «Нижегородски Теплоход*» был* Также
вынужден* временно пріостановить производство    из*    за    отсутствія    чугуна    и
кокса. Да и почти всѣ заводы мѣстная    района   вполнѣ приспособившись и нала-

див* дѣло, имѣя всѣ данный к* успѣшному выполненію заказа   были    вынуждены
из* за отсутствія подвоза топлива или временно пріостановить   производство, или

вести его самым* медленным* темпом*    лишь бы    удержать    рабочих*,    экономя

имѣющійся запас* топлива, заявляя, что и они скоро вынуждены будут*    совсѣм*
остановиться, если своевременно не будет* доставлено давно закупленное топливо

или не будет* в* этом* направлении оказана   помощь    Нижегородским*    Комите-
том*. Послѣдній, однако, был* совершенно безсилен* чѣмъ либо помочь заводам*.

Как* только появились первые признаки грядущей опасности угольнаго голода,

Комитет* постарался принять мѣры к* ея ликвидации. Им* был* подан* цѣлыи

ряд* заявленій в* различныя учреждения и посланы в* Центральный Комитет*
телеграммы с* указаніемъ, что топлива на заводах* хватит* всего на двѣ-три

недѣли, и с* просьбой поддержать его ходатайство о доставкѣ в* мѣстныи

район* минеральная топлива. Не ограничиваясь этим* Комитет* закупил* через*
конторы Боямолова-10 и Богуславская -20 вагонов* кокса и ходатайствовал*
перед* надлежащими учреждениями о пропускѣ их* в* Нижній для распредѣленія

между заводами, принявшими заказы от* Комитета. Кромѣ того инженерами Ко-
митета был* осмотрѣнъ доставленный в* Нижній водным* путем* и находившейся

в* баржах* на Бурнаковской пристани казенный каменный уголь и антрацит*,

и Комитетом* было подано заявленіе о предоставлении ему для нуждъ оборо-

ны части   антрацита.

Но всѣ заявленія и хлопоты Комитета остались безъ результата, и, наконец*,

он* вынужден* был* послать Центральному Комитету телеграмму о том*, что
если топливо в* мѣстный район* своевременно не будет* доставлено, он* слагает*

с* себя отвѣтственность за срочность исполненія принятых* заказов*, так* как*

из* за отсутствія подвоза топлива заводы останавливаются. Между тѣмъ теперь
дорог* каждый день.   Заводы   вполнѣ   приспособились   к*   производству   данных*

ж'.і9т*\кш^ж%ъ шттш-
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снарядов, и могли бы   выпускать   их.   значительно    большее   количество   и   тѣмъ

быстро покрыть- произведшую задержку въ исполненш.

Свѣдѣнія, полученный Комитетом., позволяют, разсчитывать на весьма значи-
тельное усиленіе производства почти вс.ми заводами,   исполняющими   заказы   Ко-
митета.

Такь съ Товариществом. «Ташина» завода ведутся переговоры об. увеличеніи
прин1Го им. заказав, четыре раза. Товарищество Торскаго 3«о»^ может.
усилить свое производство почти в. три раза,  а завод.  Зворыкина-вдвое.

Завод. \ С Марачева, в. теченіе полутора мѣсяцев. выполнивши вчернѣ

весь^ы^ им. на 5 месяцев, заказ., им.ет. вс* данныя для дальнего

развитія производства.

Завод. Акціонернаго Общества «Нижегородски Теплоход.», пріобрѣтшіи но-
вые ^ки и из^вившіи формовочныя машины, об,щае ТЪ в.   скором,  време
ѵсилить производство   в.   нѣсколько   раз..   Да   и   всѣ    другіе   заводы,   нринявшіе

ГвГеіо не авно заказы,  приспособившись смогут.,  ^~^^
волство   При наличіи топлива и извѣстной обезпеченности заводов, специалистами
Х^иП Комихет. считал, бы возможным., пользуясь хотя   бь,^  =

пяти указанных, выше заводов, выпускать в. дальнѣишем. от.  2э  до  30
снарядов, въ мѣсяцъ.

Квомѣ заказа Центральнаго   Комитета   на   9    см.    снаряды   к.   бомбометам.,
Кромв заказа іденіри                                    Мп^пвскаго Военно-Промышленнаго

Нижегородским. Комитетом, принят, заказ. Московскаго Военно     р
Комитета на изготовленіе одних, только запальных, частей к.   9^   ̂TTZ
для бомбометов, в. количеств* 25.000   комплектов.,   считая    » Г™^    °^
трубочку, одну гайку и один, свинцовый кружок, сроком, по 1-е февраля 1916 года

и по цѣнѣ не свыше  37  коп. за комплект..
„   „с,^грг,гкой   И     А.   Мурзаева   въ   деревнѣ   Щелковѣ,

Зякяз. этот, передан,   мастерской   хх.    ^.       Уі>
Заказ, этот.    J> ft                                      комплект,   с.   доставкой   на   станцію

!;r0:re;:> t^z^^Z^ ж . , . с. ****** -*-»
™ « 23 ноября по 31-е декабря по 2.700 штук. в. неделю, а с.    1-го ян-

варя по 31-е января 1916 года по  2875 штук..

В. виду того   что в. мѣстном. районѣ не   имѣетса   специально    оборудован-
ие, виду того,                           ИЗготовленія мелких, запальных, частей, требую-

ныхъ мастерских, для массоваго изіи                  _                                       весьма   значи-

а^т   я  мржіѵ тѣмъ предпожеше заказов,  на нихъ   весьма   ~то.^

:гНоіг;еГрГ« кГ^ ^», «^« «*=s =
скуЮ , оборудовав ее небе— —е= %£££?%??*?£■ Ж

ш ести шхук. с. растем, =-?« ̂ ^, об^ом* =, ПЬеція

ШШШ^Ш™^ у™ сна6диъ ихъ рево"ми
головками.

тшжітмшйшш
*г—ТТІИГЯГ ^^



— 18 —

Ручныя гранаты по образцу германской.

0ІЪ Московскахо Военно-Нрнмъв— ° o^™:5S Г «ear и
корнусовъ чугунные ручнвхкъ хранить до ° 6^ L хрубокъ. Были занро-

пробкой . нархонньхмъ кружком., но безъ ^^онТ-ох»^ былъ охрица-

шенъ, слъдулохціе заводкн  Ц Заводь Марачева въ   о   Бора^   °™                 ̂
хельнвпа; 2) заводь О-ва   «—и   Те яонодъя опр^д               _   ^

сикъ норъ не нолучилось; 3) завода, О-ва «Мазутъ      Д                                     ^ На6_

нвхяснихъ возможное™ взятв заказа а-о— ,   4) вавод^Д ^   ̂ ^

голвцъ прислала заявлен* на 5.000 штука гранахъ   с^                              Товарище -

срокв изхоховленія-50 шхуна ва день жадная съ   «™**1о1 лих е   въ   коли-

схво Таллина Завода прислало телеграфное —^Г^^   ОІЯОСИхельно

чесхвъ. 3.500 валуна до  1-То февраля. Эаохх завода б.лаза^ рош
количесхвя хракахъ, коаорое она можетъ въхраб ихахь до  1 г     Ф    Р
предполахаехся, что въ февралѣ, мархѣ и апрѣлѣ эхохъ завода дясхъ по   р
4L чернового лихая  ио 60 кон. франке Лукояновъ■»£*-" \6 ' а6охку

Рязанова ва Городи* ирислалх заявлен* „а   отливку к   »««> ̂    ̂ 0   въ

*^>t^ffi^ алн^ихи возможнвх 7) Торскіи
іГдГГоГо^хГиГн^чено^Есха надежда нолучиха ^да черновое   лихве.

8) Т/Домх В.  С. Креехвянииовх сх С-ми беяаетъ „екав£"£»*£ *£
гранахх ио 2.500 вх мѣсяцъ начиная ех января 1916 ^обработку          Q

91 Бр   В. Н. Семеныченв, вх е. Борх берухъ механическую обработку 3           V
^начиная ех декабря с. х. „о 1-хо февраля 1916^годя^20   .о   .  за   вххуку .

Возможна усхунка.  10) Бр. Рекшииок.е берухх нв себя черново ли
чесхвѣ 10.000 въ мѣсяцъ, ири уеловіи безиреняхехвеннахо получешя кокса           5
гуна, каковое условіе непріемлемо.

Т-во Добровыхъ и

Набгольцъ .   .   .   .

Ташинъ заводъ .   .   .

Ф. И. Рязановъ    .   .

Т/Д. Крестьяниновъ

С-вья  ......
Бр. В. и Н. Семены-

чевы .....

1500
3500
1500

Всего

1500     1500     1500  ' 1500     1500
2000*)!    -      112000*)

1500!    4000І    4000J    4000

2500!

2500

6500     8000 7500

2500

2500*)

10500

4000

2500

2500І

500
2000*)

4000

7500 10500 1

500

4000

2500

6500 7000

.»/i'jr,w.j .г- w «пи т*т
. •■•*••• г ■■ ч



водъ или Общество  «Мазутъ».

Настоящее предподоженіе   вносятся    ,ь   бяижаиыее    застздаиіе   Комитета дяя

утверждения.

Свѣтящая   ракета.

ПО предяоженіьо Центраяьнаго Военно^ьпа^ — ̂ Ш
Отдѣяъ Нмжегородскаго Военно-ІІромьпяденнаго   Комитета^ пр      у
м*стныхт заводов* ДД»   выяснена,   возможности дѣдать свѣт^Р Технически*

бивки. Вт виду невозможности заказать ве* части на окном д^                   ^

Отдтзят, приняят „*рн я. выяснение   «№^ ̂ , дѣлаІЬ же .

стямт. Результаты опроса   сяѣдуювие: Т-во Мишина выра                           ̂
стянные кониаки дяя ракеты по цѣнѣ окояо 2 р. 00 к.

до  1-го мая 1916 года.

ф удяяры изк „нинкованнаго жедьза выразияи «^Г ̂ 5о"
меяьиин, іугрова вт кояиче^ З.Ш дттукк *> —»^оѴытукЛ 3 р.

за Штуку, во 2-хт г. Урьяыт ""т относящимися кт не* жеятззиыми ча-

штука. Что же касается гняьзы раке.ы,   с            ставкитеяьно   тонкое   жеяѣзо дяя

сгяі, то заводь, ^У^2:Т:   п.Г бГвіяго    утопия   вь мтст*
гияьзы, шовъ   которой   дояженъ   быть,   поя                                        н . е на язготоме .

*f Si™tT7^^ :'Г:   Прокорова   и   Ф.   В    Грачева
ніе всей   ракеты     1-вя    А.   _   .                                       _ 0 ^     м   ШІуку _ Озяачен-

(с. Козине) вт --'ГаГтт!! суммой вт 6.000 рубяей, крон* того не им*ьоть
ные три яиця распояа автгт.    и        у              приспосо6 яеній   ддя   выдѣяки   рякетт.

п0   ихъ   сдовесному   заявим,ю                                          вмтъ н1 ю е„ную сяужбу, а

Кромѣ того один-ь изт   нихт ,   я            у                нзготовяе ніемъ   ручныхъ   гранатъ.

остадьные «вое заняты   въ   Ко»               Р             ^^ отсутста ;и о6„руяовашя

„ица смогли организовать производство.

Л ™    какъ   то-   Общество  «Нижегородски*   Іепло-
Остальные опрошенные    заводы    как.   то.    ̂              • д0 сихЪ . поръ не дали

ХОдъ», О-во  «Мазутъ»   и   заводь   Шорин *ъ         Р        ИЗГОтовленіе МЪ гильзы,

„оложительнаго  отвѣта затрудняясь,  какь сказано выше,

Заказы, которые Технически Отд*ят не быят    вт    состояния разместить

районѣ слѣдующіе:
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1Л Рѵжейныя гранаты Карнаухова. Московским* Комитетомъ назначена цѣна

около 3 рублей сь дистанціонной трубкой. В. нашем* районѣ за работу изъявили
Говпость приняться заводы: «Теплоход-, Яковлева и др., среди которых* были
и мелкіе заводы; по изготовленіи означенными заводами образцов* выяснилось
ято при имѣющемся оборудовали цѣна 3 рубля очень низка; для изготовлешя же
дистанціонныхъ трубокь вь районѣ пѣть револьверных* станковь и трудно пріо-

брѣсти или сдѣлать калибры.

2) Ружейная граната Рдутповскаго не может* быть изготовлена изь
стѣнности чугунной отливки    и    сложности    дистанціонной трубочки, требующей

револьверных* станковь.

3> Чугунные 3» и 48 линейные фугасные снаряды могли бы быть изготов-

ляемы вчернѣ для отправки вь обработку на другіе заводы. Но предложена от*
Центральная Комитета было получено в* момент* кризиса топлива, продолжаю-

щагося и до сего времени.

4) Отсутствием* специальной мастерской для выдѣлки мелких* запальных*
частей был* отчасти вызван* отказ* Комитета от* предложенная ему заказа на
взрыватели для 58 мм. миномета. Кромѣ того заставила отклонить это предложи-
те и трудность выполнения цѣльнотянутых* латунных* гильз* и мелких* частей.
Одной же из* причин* послужило опять отсутствие нужных* калибров* и точных*

измѣрительныхъ приборов*.

5) Почти по тѣмъ же основаниям* и из* за загруженности заводов* и отсут-
ствию минеральная топлива Комитетом* было отклонено предложена на изготов-

леніе чугунные минъ къ  58 мм. миномету.

Г:

'irwfiiS'WWJkxnt:, ШШШШ I *!1.14!4!У
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ТАБЛИЦА

раепредѣленія заказа на 9 ем. чугунные снаряды къ
бомбометамъ германекаго образца.

(Къ докладу Техническая отдѣла Нижегородская
Военно-Промышленннаго Комитета).

•————-"——---- 7"
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Заводы и мастерскія,

принявшіе заказы.

А. С. Марачева .....

Тоже ...... ■   ■   •

П. И. Волосова     .....
К. Н. Зворыкина .....

Г. И. Тараканова .....

П. М. Старова , ..... в

О-ва „Нижегор. Теплоходъ
Т-ва В. Болотцева и іх~   ■

О-ва „Мазутъ" .....

Т-ва Н. А. Бугрова

Количество принятого заказа

Предполагаем, увелич. заказа

Т-ва „Торскаго Завода"
Тоже   .   •   •   •   •   ■   •

Т-во „Ташина Завода
Тоже.   ■   •   •   •   •   •
Т-во Добровыхъ и Набгольпъ
К. Н. Зворыкина .

А. А. Пещерова   .

Количество принятаго заказа

Предполагаем, увелич. заказа

О-ва „Нижегор. Теплоходъ
О-во „Салолинъ"  .

Т-во Н. П. Латяева

И. А. Мурзаева

mmwwmw
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О положеній заказа на лопаты, топоры и кусачки
системы Корсака, даннаго Нижегородскимъ Военно-
Промышленнымъ  Комитетомъ фабрикантамъ Павлов-

скаго района.

Въ авгуслѣ мѣсяцѣ с/г. Нижегородски Военно-Промышленный Комилелъ
„ядалъ фабриканламъ Павловскаго раіона заказъ на 1.200.000 лопадъ «»>»
° Д        7                                оЛ     „ я     400 000    топоровъ    мало-пѣхотныхъ  и 200.0UU
tit.TYT,     (ѵпгюптеннаго    типа),    на    ч-ии.иии     іиіш^ѵо
ныхъ    (упрощен                    у,               исполнен і Я   этих, заказов, был. установлен.:
ножниц, системы Корсака.    Срок,   исполнена                                              ^

яля лопат. -1-го Января 1916 года, для топоров.-1-го Мая 1916 года и для
Гжн^-І-го Февраля 1916 года; причем, сдача вс*х. трех, родов, заказа

должна начаться съ Сентября мѣсяца.

Выполнять алолъ заказъ, н.нду его большой величины   н   срочности,   взялись
23 фирмы, нзь колорыхъ лоиалы   изготовляволъ   19   фирмъ,   доноры 6 и Ножкины

Корсака  3 фирмы.

Ила болѣе дружной    н    согласованной   работы   Павловскіе фабриканты были
„бледен: :::Рр Г Гнаані Ю ,   иолучившуь,   „азваніе «Павловскдй   Отдълъ Нижево-
родскаго  Военно-Промышленнаго Комитета».

„ „ DtIoPn иячначенія быть посредником, между
Эта организація помимо своего главнаго назначен!* о              ѵ*

ту      .««~™i тд Павловскими фабрикантами, приняла на сеоя еще
Нижегородским. Комитетом, и Павловским J    Ѵ                         взявших, заказ.

заботу заготовить нѣкоторые матертлы для всѣх. Фа6Р ИІ< а          'ГОТОВЬІХЪ   издѣ„ш

Нижегородская Комитета и кромѣ того организовать   доставку   готовых,   издѣ

из. с. Павлова до станціи жел. дороги.

Что же касается технической стороны исполненія заказа,   то   для   наблюдения
Что-же касается                     Нижегородски   Комитет,   послал, в. Павловскш

за правильностью   изготовлен!*   Нижегородс                  выяснипась   надо6ность , еще

район, своего инженера, и дал. ему, когда въ
рт техников, в. качествѣ помощников..

В. настоящее вреМя ~~~-Ѵ^^^L T^uZ-

ским. образованіемъ.

Съ помошь-о влихъ двухъ орванизацій, созданных, f**™^^
ломъ -одной, если »» ̂ «^^^» ШвловскГъ район*,
ческой „ нспоанаелеа заказъ H^f^a и сколько уже сдфлано лучше всего

Въ наслоашее врся однииъ на, ~^^TS^"JS^
заказов, является вопрос, о матершлах., нужных, как. д
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„ дга -№e-. поЭТОМУ со М рТ: г= =-;:оГ:°пвГи
скі* Отдѣль Нижегородская Военно-Промышлен Унтами   а именно: 16-го Ьоля,

еще аа мѣсядь до распределения заказа между фабй™*^         лопатную сталь

заказаяь О иу  «Продамета» „ля всего количества «^огіь ІОJ                 ?
„арки «О». Но ие смотря и иа такук, W^« "иск ВТ. лоилтиой

когда в, Павловѣ, не смотря на всѣ ■*™*""5£ "^о «училось истому,

слали и были принуждены постанавливать ^"3— и перевезти нужное

что .О-зо  «Продамета,,  ие могло «оетатопно^о изго.о» ^                  ^

:;—,:г;;:с::ГнеГ іЛе— J ие nor. ,__ „,-.
ности всѣхъ фабрик..

*- - ГГгоГГ^Гл  ̂ лли— лаГ=
количество стали и с. этого   времен           г

пошла полным, ходомъ без. задержки.

Но тут. на первый план, выступило новое препятствие недостаток, деревян-

ныхъ лопатныхъ черенков..

Д  „™*й    когпа іэаспредѣпялся заказ, на лопаты,
Почти за полмѣсяца ранѣе этого срока, когда^распр^д                            &

Павловскій Отдѣл. Нижегородская ^-^^Щ г . Соплякову на

заказ, на лопатные черенки г. Щепетильников^ нд ЩЦ^ 40о.ЬоО шт.,

300.000 шт. и Нижегородскому Союзу Кредитных. Т^Г  еренков. в. различ-

1 9ЧП000 шт    обусловив, равномѣрную доставку іеренков           ±>
а всего на  1.250.0UU шт.,  ооуи             *                   „-««бия    К.   сожалѣнію   постав-

„„ ^   9Ч ятчгѵста и кончая  1-го декаорі.   j-vb
ные сроки начиная с. ІЪ августа                     ЧЯ7гаче й и по 22  ноября доставили в.

Щики черенконь " ^^О^т Р^оТповтому-то и полупилось такое
Павлово тоявко неболѣе 250.000 пгг черенк                                   ̂  показаніямъ фа-

иодоженіе, что наштампован^   лопат* » на„оп^    Р^              ^ ,„,„,

брикантовт имеется около  600 000 шт^                ^     ,І0 „еренокь задерживает*

къ сдячѣ только около  300.000 шт., Гѵогд                                    поста вщиковь   черен-

„зготоиденіе лопатьп то начади *Р™ *-*»£»    изготовшиь „ покупать

ковь и кромѣ    того    разрѣшили    f№™™              Павловскій Отдѣяь уже зака-

перенки гд* только они "°^ j™ ̂  £.  заклЮ,епо условіе сь г. Дуби-
заль все нужное количество. Tm -да* .*                         произВОДить заготовку

ковымт на поставку 50. 0™ "енко ь           Р^Ѵ^ ^ ^   фа6рикатам1 .

перепковь   Павловской ^ Кустарной J      ^                     что изготошеніе   лопатъ

Но  не смотря на всѣ эти мѣры всетаки мо                «      ,                                доставки

запоздаеть изь-за черенка па подмена иди на м*сяць- все ави

Такг    „.стоить Г сь   радами    ну.„   и,   -—   —
Что же касается самаго изготовленія, іи                 ^

фабрикантов, встрѣчается довольно много варіацш.

л.шж*ят.и?шш\шл га-.
-------- J ------ ;. ~г ■ - ■



___^_-_.

— 27 —

Прежде всего нужно замѣтить, что изъ 19-ти фирмъ, изготовляющий, лопаты
„о за"! 3   Нижегородская Комитета, самостоятельно   выдѣлывают* лопать, только
14   оГальныя же 5 фирм*, не нмѣя   меканнческаго   оборудован*, или только вш-
іають вручив л0„ату и'зь листовь и насаживают* ее, отдавая штамповку 6ол*е
кГѵинымд фпрма-д,   пли   же только   иасаживають,    получая   метядлическую часть
ѵже вГгоіомь вид* е* фабрики. Не слѣдует* однако думать,   что таюя песамо-
тояГльно работающая фиріы   сд*лают*   лопату   луже, ,*мь бол*е *— ^
„ѵчяется часто   наобороть.    Маленькое   предпріятіе   выполняет*   в*   бодьшинствѣ

слу, е * тѣ операніи, которыя   оно   на   себя   приняло,   со все*   тщательностью и
та    паем* н    какГя только   способно   и   лопата,   как* по насади*, такт и по от

Д1Х* получается весьма удовлетворительной, если только хорошо она отштампована.

Сведи фирм*, изготовляющих* лопаты самостоятельно есть несколько довольно
крупных*   имЙщих* пя.   несколько   фабрик*   пли   же   одну   большую    фабрику
с* Сколькими   двигателями и с* рабочим*   составом*   доходящим*   иногда 1000

хова,   Товарищества,   В.   Д.   ^ондратиал   ^        ,

А   Г   Птицина и И. К. Подкладкина.

Бсѣ эти фабрики в. большом, изобиліи снабжены прессами,  штампами и мо-
лотами,  а для  изготовленія лопаты только это и нужно.

Т ™ ТТома М   И   Теребина С-вей имѣется всего около 80 прессов.
Напр. у Т-го Дома м. ja.   х ѵ                                ^ гся   считаются   десятками,

тт         .79   ̂ пчттп также и у  остальных,    фирмъ   пресса   счигаютсн    д
у Пухова  /2, точно также и у                           ботки отъ 3-х. до 7  прессов., что

Лопатами же заняты ^і" из. 14 самостоятельно выдѣлываюших. лопату,

Г S^S^LSS Габ,е, хотя характер, один. - ^ же_пре-

обладают* главным* образом* пресса.

На всѣх* этих* фабриках*, вырабатывающих* лопату самостоятельно, детали
нзгот!ГГдоГольн„ Ф ряРзличны.   Начнем*   раземот^іе с^первой ^и-е*

нрессовкн. На ?*-«ЩЖ£^^^   плоскато    рьзні
лачнымн прессами из* цѣлаго   листа   стал       д                              ^              же

причем* один*   пресс*   "лявт^до   ЛЖ 5000            „           ^

фабриках*, тдѣ пресса посяабѣе, лопатя   вырѣзается

іатыми рѣзцами, (рѣзкя «конусом*» как* ™т^ ™JTTL<xа но зато бо-
не частям*, иногда в* 3-4 пріема,    запимая^при этом, о    4 прес я^

л*е слабые. Конечно, выр*зка сразу ^» 4̂^^!,,,» нреесов* и до-

"тоГо ^фи—пГвсГо^на, из* которых* 3 Р*жут* «кону-

сомъ», и 3 плоским, рѣзцомъ.

Сл*дом* за этой первой    операніей   идет*   ^"^^Т™^
без* варіапди, а -^-^^Г^Г^Г^Л^^-
тоже много видоизмѣненіи.    .Встречаются        ц>



— 28 —

гшпр вгѣхъ   Печи с. дутьем., работающія на каменном, углѣ
следует. ^^^Г^^^^ без. дутья, работав^ на дровах.

количество окалины, а также и прочность ея.                                                                 ^

Лопата, на^тая на углях.,   скор*   ломается,   ч*м.   на^тая   в.   нефтяной
печи, хотя это сказывается не очень сильно.

Четвертая операнда яттамповпа. Наглая ^ГбЛ^£^"
ш уд ару или „авленік, ,*мъ ей и ^^ГХи   Г      - ̂    « *»*
няются или молота трети съ вѣсомъ   бабы    оіъ   aU ти

ціонные пресса.                                                                                                         ^

Фрикніонным.   прессам    нужно,    ^^^^;
почти не дают, рваных, лопат, и кромѣ   того Р^™*^           Р               какъ   м0.

нія. Они могут, сдѣлать за 10 рабочих, часов, около 3500 шт.,

лота дают, около 2500.

Пятой „пераніей является аатибъ   вт   трубку   ^/^^^жаТГ
. лл зависимости отв фабрики м*няЮтс,   только свое    ™™ ̂ 0Ba.

патвв ДаявШе ^£*№£?   "^иГ^а,   -имеиі, насадив,

::=:," :::;„; oko,_, ^ «*» и, иаКо НеЦв, Ук.

^сГіпатвя отв окалин» ^^^^~^^Z
(шкуркой, пескомъ, стеклом.,   -рннле-    металл нлеетои ^ои^  л)
не вся окалина удаляется съ лопаты, а только не плотно    у

Вв настояв время нътъ ^^^^XTST^
ГП-= ГкаГГ^ХаГнать, да кром, то, .£*«
способ, в. примѣненіи к. лопатам,    упрощенная    типа,   едва         да
результаты, т. к. этому будет, мѣшать трубка тяжа.

•                   ттппатъ    то   всѣ   они сдѣланы из. одной и
Что же касается    матеріала    для    лопат.,   то                      1шѣланные на 4-х.

Т ой же стали марки „О", доставленной О-м. «Продамет.» и выданные

3аВ° ДаХЪ '            -                   ^пяьно    часто    употреблялась и раньше для лопат, не
Сталь такой марки    довольно    часто    уиух^

упрощенна™ типа и вполнѣ отвѣчала своему назначенхю.

ности у каждаго из. 4-х. заводов..

Кром* того и у одното тт            3 с         «:ГГГ=:ъ В::
таблица испытаній, произведенных. Павловским,

сталью марки „О" выявленной на всѣх. четырех, заводах..

ХГЛ&ІІ-ШШХЛЯЛ:
— ■«■ ■«■" ■

*  ■"'■' l'jnw,
—-
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Наименованіе завода, изъ стали котораго
испытывалась лопата.

1-й листъ.

Испытаніе    Испытаніе
на изгибъ.        на зак.

25

30

18

18

хорошо

слабо

хорошо

хорошо

2-й листъ.

Испытание     Испытаніе,
на изгибъ.        на зак.

14

33

22

37

хорошо

хорошо

хорошо

хорошо

Русско-Бельгійскій завод.     .   '   •   •   •

Донецко-Юрьевскій завод.   ......

Южно-Русскій Днѣпровскій завод.     .

Никополь-Маріупольскій завод.   .   .   .

Всѣ ати лопаты были вырѣзаны вдоль прокатки. Такъ пакт лопата и^обще
рвется только вдоль прокатки, то въ злой таблиц* не приведены испытан,* надъ

лопатами, ввірѣзанными поперкъ прокатки.

ГсГп^на^аыТ^пко-Юрьевскому заводу, тогда ~^«£%Е,

Павловскимъ Текнипескимъ надзоромъ, такъ и  самими фабрикантами.

Слънуетъ упомянуть еще о  такомъ   недостатке:   *£*£££   "ъ
стали имѣютъ красный пвѣтъ, полупившие» при прокаткѣ и кре'

на своей поверхности вкатанныя плены ^ZZ^Z^TZ^Luu.
грѣ ванІИ стали ати плены «- ' JЩ    ̂ ^, 9Т0 Lto КІрѣ .

Это дѣлаетъ наружный видъ лопагъ олень не р                                           некрасивый

лается ^^Г:-^::-   внутренним,   кале-

^ГпЗсГъіеГлеск-имъ надзоромъ были пропав^на испытан а̂,   надъ
,,               »  тж „„Лпй  2^ съ раковинами но  без. красноты         ̂ ,      ^

лопатами:  1) красной и рябой ^ с. ра                       т, яжпаГО   СЛѴча Я   и   результаты

гладкой. Врались лопаты наиболѣе   типичныя   для   каждаго   случа

получались слѣдующіе.

Названіе   лопаты.
Испытанія
на изгибъ.

Испытанія
на закал.

Лопата красная (рябая)

Лопата с. раковинами

Лопата красная-гладкая

30

31

14

не очень

хорошо.

хорошо.

хорошо.
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Пш описаніи производства лопатъ указывалось, что на всѣхъ почти фабри-
кахъ £а Гпіготовіія разнятся между собоьо. И прессовка и нагр*въ, и штам-
повка и очистка отъ окалины производятся различными способами.

Казаяось бы   что Павловскій Технически надзоръ долженъ былъ бы выбрать

Z рГьнбІ состояния, „апни.о-етроиделвные 1^^™^^

всѣхъ этихъ з                И(, П 1 ПНЯЮТЪ заказы долгими мѣсяцами, когда перевозка сильно

„аиболѣе отвѣчающихъ предъявляемым, къ нимъ дребованіямд,.  Но   и   при   такой
Гт— задачи у Павловсиаго Технически надзора было дило, дав.  как. до
X. только однаШвяовскаа фирма изготовляла лопаты, остальные-ш 18   при
гтѵпали   въ   этому   дѣву   впервые.   Конечно въ этомъ случаѣ, какъ и вообще при
„УГиінти hobJo hpoUctbb, у  фабри„ ■ =^>^ ̂ — же

„опалГиаходятся ни* Пвввовв (таких. 6) и отстоят, отъ него иногда верст, на 35.

В. настоящее время „ъло изгодовленія лопатъ наладилось н можно нядѣяться

что метавливеевая чаеть лопаты не задержи., выполнения заказа.   Если   же    ввпне
н бвГво укаТно   «о заказа, на лопаты вее дани запоздает, на полмѣсяца   или на ,

мС ТГо 'произойдет., по всей внятности, только вслъдст=,е недостатка в.

черенкахъ.

Въ еще болѣе благопріятныхъ условіяхъ находится заказъ   па   мало-пѣхотные
Ьъ еще оолъ               f                           сог „аСно  заявленія   фабрикантовъ,    около

топоры. Изготовлено ихъ на 16 нояоря, согллши                      -г
iunujji>                                                                         цекабря будутъ готовы тѣ 15U.UUU шт.
120 000 шт. и можно надѣяться, что къ  1-му декаиун   у*у

которыя должны быть приготовлены согласно условіямъ.

Это случилось потому, что   въ   Павловскомъ   районѣ   топорное   дѣло  издавна
было довольно сильно развито. Работались топоры какъ для рынка, такъ и для во-
Гнаго ведомства. Естественно поэтому, что у фирмъ, взявшихъ заказъ на топоры,
кііся некоторый запасъ нужныхъ матеріаловъ, заготовл™ "^£

яученія заказа, иногда за полгода и болѣе, и потому въ топорномъ д*лѣ не наблю
далось явленія, чтобы приходилось пріостанавлавать производство изъ за недостатка

ГаГра!.. Точно такъ же не предвидится задержки и въ *УѴ°^>™   с
сталь для всѣхъ топоровъ въ количествѣ 4.000 пуд., по заказу отъ   16 поля
ѵже полона   а нужное количество желѣза или тоже получено или же   находится
"ж    Гперіод* вьгдѣлки и перевозки. Топорища такъ же не   задерживаютъ   изго
Гвленія топоровъ, потому что въ   Павловскомъ   район,   есть    достаточное   число

Я¥_ХМ*М*ШЖА.
—---------------- ■■■ \ ■ щ —'-----.....     |"Т!"
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гпеиіалистовъ этого дѣла, вырабятывающихъ топорища еще въ мирное время. Но
помимо Ручной выработки донорищъ на нъкодорыхъ фабривахъ встречается также и
м іГиичеТкая при помощи быстро вращающихся фасонив   ъ »првъ и механиче^го
шаблона   имѣющаго форму топорища. Выработка    самого    топора, т.
Го6ГчНаСТиИ производи въ Павловскомъ раіон* почти   вс.ми £*™^
пѵчнѵю   Только въ самое послѣднее   время двѣ фирмы, В. И. Шмакова и  юрго
вый    Домъ      М   И. Теребина С-ей«    установили    у   себя    достаточно    сильные
^ессаДдля манной выработки топоровъ, но пока   это    д*ло    еше не развилось
2 достаточной степени. Напримѣръ, топорный прессъ   на фабрикѣ „М. IL Тере
Г         С ей"    занять пока прессовкой рѣзцовъ    для ножпицъ   системы „Корсакъ
бина    С-еи       занять пок      р                                                 ^^  ̂ ^

п когда переидетъ на т поры   сказать ^ У*                    \оМ^                  сдѣланьІ

тзг-ѣ тпттптіы   изготовляемый по. заказу  о-хить. ̂  ^

вГучнуГвырабатывлютс, эли доноры слъдующимъ    образомъ:    артель кузнецов..
вуучпу            г                                   nimoro же или двухъ    молотобоицевъ,    получаетъ
состоящая из. одного мастера и однодо же          ^              ВЬІКОВывает. из. этих,

„ль фабриканта железо и сталь въ ^ГсобленТГ обыкновенными    кузнечным,

малеріаловъ топоръ безъ   всякихъ    приспосоопенл  ,                                         Попучив-

гпособомъ   При этом, получается двѣ сварки  1  у всада,   а 2 у дезв.я.     Получи
Гяяся г^ая'олковка сдается на фабрику и злъсь    на сухихъ    *Р"1ГтI
лахъ общается, „бтираелея, приводится къ вѣсу «^—^ Гічі .

ттопъ на бабрикѣ же закаливается въ водѣ,  отпускается          д
иоръ на фаи±т^                                         п д отт * кототэыхъ помѣщается    наждакъ    раз-

насадка и окраска топора.          Д                      допуска емыхъ предѣловъ,   устаиовлен-

своим. размѣрам. н вѣсу не выходил, из    д    у                             касаеТся    другихъ

ныхъ специально для него инженерны». ^^^^^енж Ткалии
60лъе ^~^ZZ^rS^^^^^Z, надзором, йены-

и отпуска, до, п° пР«пслвѣ случаев, удовлетворяют предъявляемымъ къ
лашямъ, топоры въ ^ьнгннств*        у              У                        заказа,-къ ножницамъ

нимъ требованіямъ. Переходя теперь            *          ' іе этого    заказа    запаздывает,

системы „Корсаке нувино отм*                  исповненде^                      нев0_ ІЬ

довольно сильно   Гл внои    при                                   юявш . е заказъ на ножшщы

быстро получать нужные матерів              J F           Первовыхъ на 125.000 штукъ,

стемы    Корсака    ^   --^^Ги Торговый Домъ „М. И. Теребина СейѴ

^«ОООщтукъ ^иГелі 'заголовку матеріалов. нужных,    для   ножниц,   еамо-
Zo—^J, конечно, пользовались поддержкой Нижегородски Комитета.

По заявлеиію фабрикантов, г. Первова и г. Пухова,   а также нз. переписки
Павлов" Zl   Нижегородская    Военио-Промвгщленнаго .К—   нидно
что звказъ на желѣзо „ля кожухов., на желъзо для хомутов, и обоим-,    а   ™

на калиброванное желъзо в. 7 . И^ - ̂ JZ^ZZ,*    *

16 и 2 іюля с. г.   Получены же были всъ эти cu F

тября либо въ началѣ ноября.
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,        Желѣзо же для обой», было получено в, Павлов*    »- 21-го ноября     при
Ч е„. в. пути матеріалы годились иногда «ольще — Что -   ™J
„ическаго „риспособленія фабрикъ дяя выработки кусачек.,
раньше, чѣм. быпи получены нужные матеріаяы.

1        В. настоящее время всѣ заказанные сорта желѣза и стали,    за   исключешем.
аъ насто..ще      F                            - kr„rTa с   г   въ Аигяіи, но пока еще    не по-

рояльно* ^™°^—::^ с2:^ *»« ^ *»**■ -**>
ГнГ:^о»онГа"ГторвМ Уиаь ник., кань например., хомутики, колнанкн, н

гайки, готовы почти дяя всего заказа.

Все дтзло теперь за сборкой. Пока она еще не ндеть так. успѣшно, как.
это было бы желательно, но постепенно развивается.

Указать сейчас, пределы итого развнтія, довольно ™"' но фабри-

до 200 кусачекъ въ день.

Если надежды фабрикант удастся осуществить,    ~»«^^
не запоздаетъ очень сильно, хотя въ настоящее время    приготовлено
яовскомъ раіонѣ только не болѣе 30.000 штукъ.

Что же касается технической стороны изготовленія кусачекъ   системы „Кор г
caJ:0 Z«Z™^ ихъ приходится продавать довольно много операнд

'                                                                                „„.іч ттяргговка   2, штамповка,
Be* их. можно    разбить    на    четыре    '^Ч^™^   ,   ̂  ^

3) обработка снят,ем. «*»-££*> сборк,    П^      J           ^ .

совка и штамповка, для Павловскихъ сраорик ,                           прессами   Павловскія

почти не представляетъ никакого затруднена,    такъ    какъ    прессам

фабрики оборудованы довольно* богато.

На фаорик* г. Пукова   иапР^.     кань   я      же вы.е у_Д~
имѣется семьдесятъ двѣ {11) штуки, у г. гхс^

М   И   Теребина С-еЙ" около 80-ти прессов..

"   " В, настояшее врем, почти всѣ яти пресса заняты исполненіем.    заказов, на
нужды арміи и на рынок, работает, самое небольшое количество их,.

Но не так. хорошо обстоит, дяяло    ст. обработкой    металлов,    с.   помощью

снятія стружки.

Раньше до войны, когда Павловским, фабрикантам,    приходилось, ^выра-
ботке издѣліи, встреться с. токаривши работами, то они стремились по возмож
ности зямѣнитв их. или прессовкой нли штамповкон.

Если же у павловцев. и были в. небольшом, количеств* токарные, етрогаяь-
-,te;l и друше,    подобнаго    род.    станин    ™    они сл^ли^ным.

-~—
----
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Это фабрика г. Пухова и Павловской Кустарной Артели.

Так. как. при изготовленіи кусачек, системы Корсака встречается довольно
много токарных, работ., обойти которыя, конечно, никаким, образом, нельзя
Гн*кот„рІе фабриканты, взявшіе заказ, на кусачки, очутились в. довольно
Затруднительно;, положепіи. Им. пришлось заказывать токарный работы или на
сторон* или же пользоваться услугами г. Пухова, у котораго нм*ется н*сколько
,то~ких. токарных, станков.. Конечно такое положен» н*сколько повян-ло

на скорость работ, по исполненік, заказа, но р*ша Ю щаг„ зиачешя оно не им*ло.

Теперь фабриканты, нзготовляющіе кусачки, уже обезиечены токарными рабо-
тами причем, г Первое пользуется услугами г. Пухова, а г. Теребни. полу-
чает; токариыя работы от. фирмы, нм*ющей фабрику вн* павловскаго района.

Что же касается четвертой группы олерачіи, а именно: сборки кусачек, то
и в. втой области Павловским, фабрикантам, приходится много работать. Д*ло
1 тоГ что Павловскіе раболіе, собирая замки или что нибудь в. втом. род*,

ТриГыхли к. сп*шной, не совс*м. то =j^^T Tj^Z
^.ГуГГчисГ кТиеч:; Г^~»"- усп_ работ., так.

как. много приходится браковать издѣлій еще на самой фабрик*.

ШвловЫйЪехннчес«^

болѣе точной и чистой и даетъ совѣты и указан* въ этомъ направлеши.

¥       . того Павловскій Технически надзоръ обращаетъ очень серьезное вни-
Кромѣ того Ііавловскіи                 отвѣтствеН ною частью въ кусачкахъ являются

маніе на качество ^^^^Х^^ » доброкачественности этой
рѣзцы и для того, ЧГ01 Ь\6̂ і;21гс/ JпеѴ^,ш, желѣзной проволоки въ
детали, каждая пара рѣзцовъ пробуется   на п Р                                             выдержитъ

6 м/м., и рѣзецъ пускается въ сборку только    послѣ   того,   как

такое испытаніе.
*   Р   попатою   топоромъ и кусачкою исчерпывается

Этими тремя предметами, т. е. лопатою, топор               у
•«          ^ ТТ^еготюдскаго Комитета Павловскому раюну.

августовскіи заказъ Нижегородец, и

Пріемка изд*шй, выработанных.^^^   "^ "же Нижего-

родскаго Комитета  производится, какъ   уже   оыло   у

родскимъ Комитетомъ.                                                                                        ц               .  ц

д  ^тттст  и-..    Москвѣ   смѣшаннои комиссіеи
Инструкціи на пріемку были ^~Z    Ком-.овъ и согласно этимъ

изъ инженеровъ Московская ^   ̂ Хи^ "исьмомъ   отъ    15-го ноября с/г.
инструкціямъ, Нижегородски Комитетъ  свои                                   Павловскому Тех-

поручилъ производить пріемку отъ Павловскихъ   фаорик

ническому надзору.

I
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Тотчас* же по полученіи этого письма,   были разосланы Павловским* фабри-

„ество „оставляемыхъ предметовъ, однимъ процентом, со всего заказа.

Начало пріемки назначено бвшо „а 19~ое   ноября и с. зтого дня пр.емка въ

Павяов* одкр   аае.                   _                __    ^ —                           П

екJ Теки*™ надзором., до ев злой сторон, препятствгй не встроило
Некоторое неудобство въ дѣло нріемкн было внесено тѣмъ обстоятельством,

„то фаГриГть, дослали доваръ мелкими партіями н вМ*стъ    »    ™»; —
были доставлять рабочун, сиду въ распоряженье    пр.емщиковъ.    Так» ^положен ^ ,

Позтому ^'^дГаТоі * Шд1 постоянныкъ служа Щикъ дяя различных,

и кромѣ ™-. --" ДО" еТшюй Пока пріемка НОСИяа очень скромные размѣры,

ра6оТд.,-связан„вІкя, съ нремко                   "     ^   тек„иков, н с, нанятіем, до-

но съ прибытіемъ въ Ііавлово  еще дяиил                                                        „чп^тй въ

Гтаточнаго штата служащих*, эта пріемка будет,   доведена   до    20.000 издіш* ^
день   Только при такой пріемкѣ можно поспать    за    производством* в*   Павлов
скомъ раіонѣ предметов* снаряженія армш.

*™^     что    Павловскій    район*, привлеченный въ

В: ГеХшХоѴкС Гомидімд к. дълу снаряженія армін в. насдоя-
августѣ мѣсяцѣ Нижегородским                                                  оставляя   постепенно въ

Щее время все глубже н глубже    У*°ДИ" ̂ «,'             „^ заказъ, такт,

сторон* свои обычныя заняла,   Какъ тольк о   oko=tc^ у^ ^ ̂ ^

шГорСГкГит^оГ ГГіндаго    над    255.000 и,, таких, же малыкъ

пІ„тнг!Гупр„ ЩенньІХд лопал,, какія и сейчас, исполняются в, Павло к, •

Считаясв съ тѣмъ обстоятельством,, что въ Павловскомъ район* оборудова-
ть ~:овле.я лонядъ уже им.тс, иJU-^^Щ^

С:ГПГказъ°РГ:Г=; hmST чъмъ августе, а именно январь-

скія лопаты по 90 коп. и февральскія 85 коп. за штуку.

Матеріалъ для этих* лопат* в* количествѣ 15000 пуд. и листовой лопатнои
сТали тоТГма^и «0»  уже давно  заказана Павловскими фабрикантами Обществу

«Продам ета».

Кром, того въ самое последнее время Нижегородски Комитет, нолучилъ

отъ Центральная Военно,Промдл Ш яеииагР ^Z^^Z^^-
сист. Бромлея н Устругова . передал,   вес   зт дъ заказъ                  ̂  ̂ ^

РИТ,Д аЛГТ Сбина С*,   и    л -ва Бр.    Первовыдъ   и   Г.    Подкладкнна
' 5 0 Ю if н_ системы Бр'омлей,   при чемъ первь,мъ двумъ   бняо   дано по

•WWH-WWUL
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50 000 штук*, a послѣднему 25.000 шт. Такое распредѣленіе было намѣчено въ
Центральномъ Комитетѣ согласно даннымъ Техническаго Отдѣла Комитета объ
оборудованіи Павловскихъ фабрикъ. При представлении суждешя пригодности фаб-
72 дяя исполненія этого заказа приходилось указывать главнымъ образом*
гоГко на то, какая фабрика приспособлена болѣе и какая менѣе, и выбрать, ко-

яечно, тѣ которыя болѣе приспособлены.

Что же касается абсолютной приспособленности Павяовскнк, фабрик, для
„сполиенія заказа иа Ножкин,, до они, конечно, не удовлетворяю™ J*»^
ваніям, которыя предтявляются Центральным, Комитетом, к, оборудованию
Габрикъ идеально приспособленных, для выработки ножниц, Павлове™ фабрики
6 лѣё или менѣе приближаются к, зтимъ требованиям, По закяючеиью Техниче-
скаго "тдѣяа Комилета наиболѣе приспособленной фабрикой была признана фаб-
оика г   Пухова, на которой имѣлотся, помимо    прессовъ    и   вгтамповъ, которых.

I' "/„то въ Павлов* еще 5 автоматических, токарных, станков,, нѣсколвко .

боядорѣзных, гайкорѣзиыхъ, фрезерныхъ и т. д. На второмъ мѣстѣ по оборудо-
„ Гбпики станками приспособленными для мяссоваго производства сяѣдуедъ

S^SS Кустарную Артель. Но зла фабрика выразила готовность

р „тать ножницы Устругова только съ „.которыми упрощениями, и =f »«У »rt

тпаяьиый Комитетъ весь заказъ па ножницы Устругова отдал, „дней фабрикѣ

ГпТхова которая согласилась их, изготовить так,, как, зт„ п„требует, Цеп-
тральный Комитет, без, всяких, своих, услоыи.

Что же касается ножниц, системы Бромлей, то они, благодаря своей относи-
тельной простоя* въ выработкѣ, были „лдапы фирмамъ менѣе приспособленным^
Гвсеяаки по своему оборудованию, слоящимъ нисколько выше других,.

Исключеніе составляет, фабрика    Плицына,   которая    безусяовно бояѣе при-
Исключеюе со             ножниц, Бромлея, чѣмъ    фирма г.   Подкладкина и даже

епособлена к, выраболкѣ н                  р             ^    ̂ ^ распредѣпеяія заказа ие

Гиі о CBoeL   ііиіи рабодаль кусачку системы Бромлея, и полому Техниче-
склй Отдѣл, был, лишен, позможиосли взять заказ, на кусачку для г. Птицыиа.

Заказ, злот, согласно   условіям,   Цептральнаго   Комитета   должен, быть ис-
Гкъ Т іюня 1916 года и изготовяеиіе его должно началься с, февраля мѣ-

полнен. к. 1  ьюня 1910 год                                           Павловском, районѣ с, злого

сяцл будушаго года и Комитет,   "«*^™            заказашыхъ ножшщ,, то во

мѣсяца безусяовно начнется если    не    c6ofа' ™°                                заказа нѣкото -

велком, случаъ заготовка   детаяеи к, ним,.    Матерндлы „*»                             ̂
рыми фабрикантами уже заказываются,    хотя   еще   съ ними лл
гелъ не заклюяияъ усяовіе, а лолько сдѣлая, им, предложеню.

Подтвержден^ заказа    Комитета    на    основаніи изложеннаго буделъ сдѣлано

по полученіи лехпическихъ усяові* отъ ^^^f^^
_       -----    I       ^торичесьтэ
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